



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (articolo 38, comma 2, d. lgs. n.33/2013)			
Opera	Tempi di completamento	Costo lavori al netto degli oneri fiscali	Indicatori di realizzazione
Lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio	4/5/2018 – 28/7/2019	2.787.913,84	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Lavori di realizzazione della nuova viabilità a servizio del pronto soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio	11/12/2017 – 17/03/2018	117.334,86	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Lavori di completamento, rifacimento e distribuzione elettrica dei quadri principali del padiglione D dell'Ospedale Bellaria	20/11/2017 – 05/11/2018	323.221,25	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Lavori di realizzazione del Polo psichiatrico integrato presso il complesso Roncati di Bologna 2° stralcio - Risanamento conservativo della Palazzina "Portineria"	17/09/2018 – 14/01/2019	185.328,09	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac

Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della sede di via Gramsci in Bologna	26/09/2018 – 2/11/2019	1.314.205,01	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Lavori per il miglioramento sismico dell'edificio in muratura ospitante l'UTIN - Edificio F Maternità Ospedale Maggiore	15/10/2018 – 31/07/2019	463.229,55	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Sostituzione gruppo frigo a servizio Ospedale di Bentivoglio	8/07/2019 – 19/01/2020	352.751,91	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac
Manutenzione straordinaria sostituzione gruppi di continuità rotanti presso ospedale Maggiore	3/10/2019 - 30/04/2020	1.856.601,00	In attesa di indicazioni da parte dell'Anac

Bologna, 24/12/2019