

azioni	attori	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
consegna messa in funzione	aggiudicatario								40 giorni		
collaudi	SIC/ICT/SIMT/fornitore									37 giorni	