ALLEGATO G

		Settimane																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	**Aggiudicazione**																														
1	**Stand still**																														
2	**Laboratorio Hub + Urgenze Maggiore**																														
	Tempo max per consegna, installazione e formazione																														
3	**Laboratorio Hub Ferrara**																														
	Tempo max per consegna, installazione e formazione																														
4	**Laboratorio S. Orsola**																														
	Consegna, installazione e formazione																														
5	**Spoke**																														
	Consegna, installazione e formazione																														