1

lotto 1 Bellaria radioterapia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
esecutivo	7gg																
validazione	7gg																
smontaggio	7gg																
lavori	30gg																
installazione	21gg																
rimontaggio laser	7 gg																
collaudo fase1	7gg																
addestramento e fase2	30gg																

	attività ditta aggiudicataria
	attività personale AUSL/per conto AUSL
	attività ditta aggiudicataria e personale ausl

lotto 2a Maggiore (esterni)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
esecutivo	7gg														
validazione	7gg														
lavori	30gg														
installazione	21gg														
collaudo fase1	7gg														
addestramento e fase2	30gg														

avvio addestramento

smontaggio TAC PS

lotto 2b Maggiore (PS e Stroke)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
esecutivo	7gg																							
validazione	7gg																							
smontaggio	4gg																							
lavori	30gg																							
installazione	21gg																							
collaudo fase1	7gg																							
addestramento e fase2	30gg																							

	attività ditta aggiudicataria
	attività personale AUSL/per conto AUSL
	attività ditta aggiudicataria e personale ausl

Arcoss