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1.        Allestimento cantiere

1.1          Accantieramento;

1.2.         Realizzazione degli impianti di cantiere

2.      Demolizioni impianti meccanici e creazione 
spazi necessari in locale quadri piano base
2.1.          Demolizione impianti meccanici e attrezzature locale 
attiguo all'attuale vano quadri elettrici di padiglione
2.2.          Demolizione degli impianti elettrici nei locali oggetto di 
demolizione

3.      Posa delle linee da quadro Cabina MT/BT a 
locale Q.Gen. Di Padiglione
3.1.         Preparazione ingresso cavi da tunnel a locale quadri 
p.base Pad.D con assistenze edili
3.2.         Posa dei cavi da Cab. MT/BT a Locale quadri pad. D 
Base

 4.       Posa delle linee di alimentazione dei quadri 
di piano in percorso provvisorio

4.1.         Assistenze Edili e meccaniche

4.2.       Opere elettriche per ridurre il numero di alimentazioni sui 
quadri di piano
4.3.          Posa canalizzazione  linee di alimentazione ai piani ed 
eventuale sfilaggio di linee esistenti

4.3.          Posa di linee di alimentazione ai piani

5.       Opere per la riduzione del quadro generale e 
installazione quadro generale di padiglione

5.1.          Installazione quadro provvisorio D-PROV

5.2.         Posa di centralino alimentato da D-Q.BYP per 
alimentazione a 400V. di utenze servite da autotrasformatori e 
5.3.         Spsotamento impianti posti sulla parete da abbattere e 
degli autotrasformatori relativi all' impianto di By-Pass

5.4.        Demolizione di metà della parete divisoria

5.5.       Posa di struttura metallica di supporto del quadro 
generale di nuova installazione

5.6.        Installazione del nuovo quadro di padiglione

5.5.        Posa di canale per alimentazione nuovo quadro 
generale e posa delle linee con attestazione sul quadro
5.6.        Attestazione di tutte le linee in partenza dal nuovo 
quadro generale

5.7.      Smontaggio D-PRO e D-QBYP Installazione del quadro 
Q03-U230, D-Q02 e D-UPS, nuove canali e  collegamenti linee

5.8.       intervento edile eliminazione parete rimanente e 
completamento porte locale tecnico

5.9.      Spostamento centrale antincendio

5.10.       Smantellamento vecchio quadro D-Q01

5.11.        Realizzazione impianto elettrico a servizio del locale 

5.12.       Posa di pavimento grigliato finale

6.       Posa cavi piano sottotetto (copertura)

6.1.          Posa canalizzazioni piano sottotetto

6.2.          Installazione quadri e modifica quadri esistenti piano 
sottotetto (copertura)

6.3.         Posa cavi piano copertura piano sottotetto copertura)

6.4.         Posa cavi relativi agli ascensori

6.5.          Opere di manutenzione straordinaria, nuovi impianti e 
modifiche su tutto il piano sottotetto (copertura)
6.6.          Posa di autotrasformatore a servizio del blocco 
operatorio

7.       Opere al piano base

7.1.          Formazione del basamento per il quadro generale 
piano base ("DB-Q01/Q02")
7.2.         Posa delle nuove linee, del nuovo quadro e 
attEstazione di tutte le linee al nuovo Q.E.

7.3.          Opere di manutenzione straordinaria, nuovi impianti e 
modifiche su tutto il piano base

8.       Opere al piano primo

8.1.          Posa di centralino e autotrasformatore

8.2.        Modifica del quadro di piano esistente ("D1-Q01") e 
attestazione della nuova linea
8.3.          Sistemazioni sul piano primo e nuovo impianto locale 
sala attesa

9.       Opere al piano terra

9.1.          Posa centralino provvisorio o lavorazioni eseguite in 
orari opportuni.

9.2.        Formazione del basamento del quadro di piano

9.3.          Installazione del quadro di piano ("DT-Q01") e 
attestazione delle line di alimentazione

9.4.          Installazione canalizzazioni nuove

9.5.          Posa dei cavi di alimentazione e posa di nuovi 
centralini
9.6.          Opere di manutenzione straordinaria e nuovi impianti 
locali e modifiche parte piano terra
9.7.          Posa nuovi cavi di alimentazione quadro endoscopia e 
interventi sul quadro stesso

9.8.          Opere per il completamento delle attività sul piano

10.       Opere al piano secondo

10.1          Modifica del quadro di piano esistente ("D2-Q01") e 
attestazione delle nuove linee
10.2.          Manutenzione straordinaria sui centralini di piano lato 
degenze
10.3.          Installazione canalizzazioni nuove e linee a servzio 
del blocco operatorio
10.4.          Forometria attraversamento piano secondo e 
sottotetto
10.5.        Installazione del quadro di piano ("D2-Q51B") e al 
piano secondo e (D2-Q51A al piano sottotetto e collegamento 
autotrasformatore 400V/230V) attestazione delle linee di 
alimentazione a servizio dei quadri 
10.6.          modifiche sui quadri D2-Q51 e D2-Q52 (blocco 
operatorio) 

10.7.          Opere per il completamento delle attività sul piano

11.       Lavori finali rifiniture e ripristini REI 

11.1.          Rifiniture edilie

11.2.          Compartimentazioni rei

12.       Collaudi

12.1.          Verifica documentazione;

12.2.          Verifica a vista, funzionale e strumentale;

Cronoprogramma

Ospedale Bellaria Padiglione D - completamento, rifacimento e distribuzione elettrica dei quadri principali 

OPERE EDILI OPERE DA ELETTRICISTA OPERE MECCANICHE
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