


Nome attività Durata

Consegna nuovo gruppo frigo 64 g

Consegna nuovo gruppo frigo 64 g

Consegna nuova torre evaporativa 64 g

Consegna nuova torre evaporativa 64 g

Allestimento e smobilizzo del cantiere 94 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di impianti elettrici 16 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di vecchio gruppo frigoi 4 g

Rimozione di vecchia torre evaporativa 4 g

Demolizione eseguita a mano 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Basamento in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture principali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

F.p.o di gruppo frigo 80 g

F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio 5 g

F.p.o. di  gruppo frigo 3 g

F.p.o. di  torre evaporativa 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico57 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 81 g

Realizzazione di impianto elettrico 62 g

Prove e collaudi funzionali 10 g
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