

ALLEGATO E - Fornitura sistemi e materiale per esecuzione del Non Invasive Prenatal Test (NIPT) – presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore

CRONOPROGRAMMA PER INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE		1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE			
OSPEDALE MAGGIORE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	■	■	■													
	APPROVAZIONE			■													
	LAVORI DI ADEGUAMENTO				■	■											
	CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE PIATTAFORMA NIPT					■	■	■	■								
	COLLAUDO LAVORI E FORNITURA									■	■	■	■	■	■	■	■