				MATRICE	DEI RISCHI				SEZION	NE DA COMPILA	RE A CURA DEL CONCORRENTE
Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Art. contratto che identifica il rischio	Note Giustificative	Probabilità del verificarsi del rischio	Valore Economico associato alla manifestazione del rischio (range)	Note Giustificative
			Rischio di costru	<u>izione</u>							
Rischio di commissionamento	nessuna										
rischio amministrativo	media	SI (art.15.4.4 lettera a)				х	artt.6.3,7.1, 14.7.	Il rischio è connesso al notevole ritardo o al diniego delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti pubblici con conseguenti ritardi nella costruzione (Pareri, autorizzazioni licenza)			
rischio espropri	nessuna							Il rischio è correlato a ritardi o a maggiori costi per espropri. In questo caso l'area è nella piena disponibilità della P.A. Concedente.			
rischio ambientale	Bassa					х		Il rischio può verificarsi sia in fase di costruzione che di gestione ed è connesso all'eventuale contaminazione dell'ambiente esterno. Le contaminazioni e le relative bonifiche potrebbero ritardare la realizzazione dell'opera, nonchè interrompere l'attività produttiva e compromettere la fornitura dei vettori energetici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale rischio può essere rappresentato dallo sversamento di liquidi tossico-nocivi, dalla dispersione nell'atmosfera di alcuni inquinanti, ecc			
Rischio di progettazione	media	SI (art.15.4.4 lettera a)	esaustività, completezza, affidabilità del progetto	verifica e validazione		х	artt.6.3, 7.1, 10.2.2. , 10.2.6, 14.7	Il rischio è connesso alla sopravvenienza di necessari interventi correttivi al progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione tali da incidere significatamente sui tempi di realizzazione dell'opera.			
Rischio di disponibilità ed adeguatezza della tecnologia	Bassa					х		Il rischio è connesso alla previsione di utilizzare tecnologie e macchine non ancora nella disponibilità del normale mercato o all'utilizzo di soluzioni progettuali vetuste che non consentono di raggiungere le prestazioni richieste dal contratto			
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto		SI (art.15.4.4 lettera a)	piano dei controlli condiviso tra Affidatario, Direzione Lavori e Collaudatore	collaudo in corso d'opera		х	artt.7.1, 14.3.1, 14.3.3.	Il rischio è collegato al mancato rispetto degli standard di progetto			
rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi	bassa	SI (art.15.4.4 lettera a)				Х	artt.5.4,7.1, 14.3.4	Il rischio è legato ad una errata valutazione tecnica economica dei fattori produttivi			
rischio di errata valutazione di tempi e costi	media	SI (art.15.4.4 lettera a)				х	artt.5.4,7.1, 14.3.4	Il rischio è connesso ad una errata valutazione dei tempi e dei costi di costruzione anche in realzione alle varianti richieste dal Concedente			
Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori	media	SI (art.15.4.4 lettera a)				х	artt. 7.1., 12.2.	Il rischio è connesso ai ritardi o alle inadempienze dei fornitori e/o dei subappaltatori rispetto alle condizioni contrattuali assunte con il Concessionario			
	1		Rischio di domi	anda			<u> </u>	Il rischio è connesso alla domanda del			
Rischio di contrazione della domanda di mercato	nessuna							Concedente realtiva al servizio offerto. In questo caso la domanda dei vettori energetici da parte del Concedente è garantita nei termini contrattudi			
Rischio di contrazione della domanda specifica	nessuna							In questo caso l'obbligazione è esclusiva			
Rischio di manutenzione straordinaria	bassa	SI (art.15.4.1.)	Rischio di dispor rispetto del piano delle manutenzione	piano delle manutenzioni		х	artt.15.4., 15.5.,29.2.,3 5.3	Il rischio è connesso ad una progettazione o a una costruzione non adeguata con conseguente aumento dei costi previsti			
Rischio di performance	bassa	SI (art.15.4.1.)	rispetto del piano delle manutenzioni	piano delle manutenzioni		х	artt.15.4., 15.5.,29.2.,3 5.3	Il rischio deriva da servizi offerti non conformi agli standard tecnici e funzionali previsti con conseguente riduzione dei ricavi previsti			
Rischio di obsolescenza tecnica	media	SI (art.15.4.1.)	rispetto del piano delle manutenzioni	piano delle manutenzioni		х	artt.15.4., 15.5.,29.2.,3 5.3	Il rischio è legato all'aumento dei costi manutentivi derivanti da una più rapida obsolescenza tecnica delle apparecchaiture e macchine installate e degli impianti realizzati.			
rischio normativo- politico-regolamentare	bassa	SI (art.20.1.)			х		Allegato 2 Convenzion e "cause di forza maggiore"	Il rischio deriva dall'avvento imprevisto, rispetto alle condizioni contrattuali, di modifiche normative e che possano determinare un aumento dei costi per il conseguente adeguamento nonché costi legati ad azioni contro la nuova normativa.			
rischio finanziario	media	SI (art.29.4)				х	artt.10.3.6., 20.4., 29.2	Il rischio è relativo al mancato reperimento delle risorse per il finanziamento a copertura dei costi o in un aumento dei tassi di interesse e/o di un mancato rimborso di una o più rate del finanziamento, con un relativo aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione.			
Rischio delle relazioni industriali	media	SI (art.12.2.)				х	art.12.2.	Il rischio è legato alle relazione con altri soggetti che influenzano negativamente costi e tempi di consegna			
rischio di valore residuale	nessuno					Х	artt.19.3., 35.4.	Il rischio accondo le previsioni di contratto è nullo in quanto il riscatto è pari a zero ovvero a "devoluzione gratuita"			