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Adtivitd Durata
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Fa 1 -PS bentivoglio - Yiabilité, 77.00 P —
Fa 1. 1-ACCANTIERAMENTO . 2.00 r—
M 1. 1. 1-accantieramanto a.00 =
M 1. 1. 2-tracciamento e pic... 4.00 |
Fa 1. 2-FASE 1-FPRIMO TRAT .. 39.00 P —
M 1. 2 1-Scavie demaolizioni 7.00 [
m 1. 2 ?-Fondazione stradale B.00 |
M 1.2 3-Retidiscarico 21.00 [P
m 12 4-%ascadisollewvamn. . 14.00 [
m 1. 2 5-Pavimentazioni st 7.00 [
M 1.2 6-Pubblicailluminazi... 7.00 | —
Fa 1. 3-FASE 3- DEMOLIZIONE ... 12.00 J—
1.3 1-szezionamento impi... 3.00 l
m 1 3 ?-demolizione fuorite.. 7.00 | —
M 1. 3 3-demolizione fonda. . 4.00 ]
Fa 1. 4-5MOBILIZZO CANTIERE 2.00 |
1.4 1 -pulizia e smantella... 2.00 ™|
Fa 1. 5-FASE 2-5ECOMNDO TR, 21.00 P
M 1 5 1-Scavie demaolizioni B.00 |
m 1 5 ?-Fondazione stradale a.00 [
M 1 5 3-Retidiscarico 8.00 [ —
m 1 5 4-Pavimentazioni st 4.00 =l
m 1. 5 5-Pubblicailluminazi... B.00 |




